CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS TRECE GUION DOS MIL VEINTE (13-2020)

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **SEIS (6) DE JULIO DE DOS MIL VEINTE (2,020). NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO,** de cuarenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación –DPI-, Código Único de Identificación –CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal,** de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA Te tres guion dos guion uno (T3-2-1);** y por la otra parte comparezco Yo, **BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA,** de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, Constructor, de éste Domicilio, me identifico con el documento personal de identificación, código único de identificación, mil seiscientos dieciocho espacio, setenta mil seiscientos ochenta y seis espacio, cero ciento uno (1618 70686 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, con número de identificación tributaria: doce millones ciento ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos (12181242), actúo en calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada **"CONSTRUCTORA L7",** Empresa debidamente registrada en el Registro Mercantil de la República, Guatemala, Patente de Comercio número de registro trescientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y siete (364977), folio ochocientos cincuenta y cuatro (854), libro trescientos veintiséis (326), de Empresas Mercantiles, número de expediente cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta guion dos mil cuatro (44480-2004), categoría única, con dirección del propietario Barrio El Porvenir, de la cabecera municipal de Guastatoya, del departamento de El Progreso, con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente No. 202051088 RGAE-2020, Resolución 202042244, inscrito al folio número treinta y cinco mil trescientos treinta y dos (35332); constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado, número 202073362, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la empresa referida, ambas constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Púbicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Acuerdo emitido por el Alcalde Municipal, contenido en el **Acuerdo Municipal 049-2020,** de fecha tres de julio de dos mil veinte, del libro 2778 de Acuerdos de la Alcaldía Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Administrativa Superior aprueba la

adjudicación realizada por la Junta de Cotización, para la ejecución del proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal l del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** obra que se encuentra en el sector urbano de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

Renglón No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Q)	Precio Total (Q)
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	M2	1,695.00	6.50	11,017.50
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	M2	1,695.00	52.32	88,682.40
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS.	M2	1,600.00	84.51	135,216.00
4	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO	M2	1,600.00	325.44	520,704.00
5	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	M2	1,600.00	23.34	37,344.00
6	LLAVE DE COFINAMIENTO TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	ML	445.00	129.07	57,436.15
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	105.00	234.56	24,628.80
8	PINTADO DE BORDILLO	ML	105.00	99.99	10,498.95
9	LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD	1.00	2,440.20	2,440.20
				TOTAL	**887,968.00**

El tiempo de entrega de la obra es de **CUATRO (4) MESES CALENDARIO,** de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir del acta de inicio suscrita por el Director de la Oficina Municipal de Planificación, en el lugar de ejecución.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como

CONSTRUCTORA "L 7" BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA CEL 4205-3240 / TEL. 7945-1039 BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa **CONSTRUCTORA L7** asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES (Q. 887,968.00), incluido el impuesto al valor agregado –IVA-,** los que se pagarán con fondos de –INVERSION-, de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria, de conformidad con la estructura presupuestaria 23-000-001-000-005 RENGLON # 331, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32-0101-0015. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS (Q. 177,593.60), el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: **I).** Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO,** las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, **II).** Los **PAGOS SIGUIENTES**, ***se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya***. **III).** El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las

CONSTRUCTORA "L 7" SYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA CEL 4205-5240 / TEL. 5207-0079 BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA EL PROGRESO

obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa de cálculo	Días
1o/oo	1 a 20
2o/oo	21 a 30
3o/oo	31 a 60
4o/oo	61 a 120
5o/oo	121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar

el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:

1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

5. **FIANZA DE SALDOS DEUDORES** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es

aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento

de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.


DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en siete (7), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.


LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE

BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA
CONSTRUCTORA L7

CONSTRUCTORA "L 7"
BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA
CEL 4205-5240 / TEL.5207-0039
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO


COLEGIO DE ARQUITECTOS
17956
17957
17958
17959
17960
18221
17961
2020
100 Q CIEN Q QUETZALES


COLEGIO DE ARQUITECTOS
01773
21659
24097
24098
11519
17223
17224
2019
2018
50 Q CINCUENTA Q QUETZALES
20 Q VEINTE Q QUETZALES
10 Q DIEZ Q QUETZALES


COLEGIO DE ARQUITECTOS
17221
14115
25720
17222
2018
2020
2019
10 Q DIEZ Q QUETZALES
5 Q CINCO Q QUETZALES

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

2. Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Planifición Institucional

4. Modalidad de planificación : Planificación Institucional

4.1. Modalidad especifica:

Finalidad-Función-Division:

5. Función anterior:
TRANSPORTE
Sub-función anterior :
TRANSPORTE

7-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS
6-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS N.C.D.
1-URBANIZACION Y SERVICOS COMUNITARIOS N.C.D.

6. Ubicación geográfica:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

7. Área de influencia: Local

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 7945-1603
Email: dmp.guastatoya@gmail.com

DIAGNÓSTICO:

8. Antecedentes:

Desde hace muchos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES el proyecto de Mejoramiento Calle Llano Largo Aldea Santa Rita

9. Problemática:

La población de la Aldea Santa Rita, se ha incrementado considerablemente en los últimos años. La calle con la que cuentan ahora, se encuentran en malas condiciones, para la demanda que existe.

10. Justificación:

Actualmente los vecinos y sobre todo la población que utiliza la calle con algún tipo de vehículo, se ven obligados a transitar por tramos que no cumplen con las condiciones, ambientes agradables y seguras; lo que ocasiona riesgo para la población e inconformidad por no contar con calle en buenas condiciones.

11. Descripción:

EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE CALLE PARA UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL

12. Objetivos:

12.1 General:

#61558; Llevar a cabo la ejecución del proyecto Mejoramiento Calle Llano Largo Aldea Santa Rita, Guastatoya El Progreso

12.2 Específicos:

#61558; Contribuir al buen desarrollo con el Mejoramiento Calle Llano Largo Aldea Santa Rita, Guastatoya El Progreso

#61558; Beneficiar a los vecinos de la Aldea Santa Rita, a través del Mejoramiento Calle Llano Largo Aldea Santa Rita


13. Resultados esperados:

#61558; Planificación y MEJORAMIENTO Calle Llano Largo Aldea Santa Rita.

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

1. Fase actual: EJECUCION

2. Beneficiarios directos:



3. Costo/eficiencia:

4. TIR: %

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

7. Situación del terreno: Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-APR-20

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

12. Costo anual de operación:

Meta GLOBAL del proyecto :

MEJORAMIENTO CALLE 1,500.00 Metro cuadrado

Meta ANUAL del proyecto :

MEJORAMIENTO CALLE 1,500.00 Metro cuadrado

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/04/2020

Fecha de finalización: 31/12/2020

Decreto 2017:

Decreto 2018:

Decreto 2019:

Descripción de la fase a financiar:

EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE CALLE PARA UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR Y PE ONAL

Situación presupuestaria: Nuevo

Estructura programática:---

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Programado 2021	Programado 2022	Progamado 2023	Total
TOTAL :	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
Recursos internos :	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
Gobierno central :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2020

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL				97,650	99,880	98,542	98,988	98,988	98,988	98,988	98,988	98,988
Recursos internos				97,650	99,880	98,542	98,988	98,988	98,988	98,988	98,988	98,988
Gobierno central :												
Comunidad :												
Aporte municipal :				97,650	99,880	98,542	98,988	98,988	98,988	98,988	98,988	98,988
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,020	Programado 2021	Programado 2022	Programado 2023
Construcciones complementarias	Metro	400			
Trabajos preliminares	m²	1,500			
Superficie de rodadura	m²	1,500			
Sub bases y bases	m²	1,500			

PROGRAMACION FISICA ANUAL

2,020

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Construcciones compleme												

				46	46	44	44	44	44	44	44	44
Trabajos preliminares				169	169	166	166	166	166	166	166	166
Superficie de rodadura				169	169	166	166	166	166	166	166	166
Sub bases y bases				169	169	166	166	166	166	166	166	166

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C. A.
info@muniguastatoya.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1582, 7945-1602 y 7945-1603

GUASTATOYA

Guastatoya, 16 de octubre de 2020

Sr.
ALCALDE Y HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Sr.:

El motivo de la presente es para solicitarle el trámite de LA APROBACION de los cambios No.1 realizados en el proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** Contrato No. 13-2020 de fecha 06/07/2020, los cuales se generan las ordenes que continuación se describen:

- ORDEN DE CAMBIO No.1 por un valor de: **VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON 01/100 CENTAVOS (Q 20,416.01) equivalente a 2.2991831% del monto contractual.**
- ORDEN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS No.1 por un valor de: **VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON 31/100 CENTAVOS (Q 20,416.31) equivalente a 2.2992169% del monto contractual.**

Nótese que el monto contractual MODIFICA el monto final del contrato en un incremento de Q 0.30, los cuales la empresa absorberá en veneficio del proyecto.

La orden anteriormente descrita se adjunta para su conocimiento, análisis y aprobación respectiva.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

ATENTAMENTE:

Ing. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C. A.
info@muniguastatoya.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0611, 7945-1582, 7945-1602 y 7945-1603

Guastatoya, 16 de octubre de 2020

Sr.
ALCALDE Y HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Sr.:

El motivo de la presente es para solicitarle la orden de Cambio No.1 para el proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** Contrato No. 13-2020 de fecha 06/07/2020, para lo cual se adjunta el siguiente cuadro de renglones a decrementar:

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRABAJO	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Q.	Costo Total
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	M2	38.00	Q 6.50	Q 247.00
2	CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	M2	38.00	Q 52.32	Q 1,988.16
3	COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS.	M2	41.96	Q 84.51	Q 3,546.04
4	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TRAFICO LIVIANO	M2	41.96	Q 325.44	Q 13,655.46
5	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	M2	41.96	Q 23.34	Q 979.35
				TOTAL DE ORDEN DE CAMBIO	Q 20,416.01

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON 01/100 CENTAVOS (Q20,416.01).

Esta orden de cambio No. 1 modifica el valor del contrato, de la siguiente forma:

Monto original del contrato	Q887,968.00	100.0000000%
Monto modificado del contrato	Q887,968.00	100.0000000%
Orden de Cambio No.1	Q20,416.01	2.2991831%
Monto Actual	Q867,551.99	97.7008169%

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

ATENTAMENTE:

Ing. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C. A.
info@muniguastatoya.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1382, 7945-1602 y 7945-1603

Guastatoya, 16 de octubre de 2020

Sr.
ALCALDE Y HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Sr.:

El motivo de la presente es para solicitarle la orden de Trabajos Suplementarios No.1 para el proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** Contrato No. 13-2020 de fecha 06/07/2020, para lo cual se adjunta el siguiente cuadro de renglones a incrementar:

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRABAJO	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Q.	Costo Total
6	LLAVE DE CONFINAMIENTO TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	ML	93.38	Q 129.07	Q 12,052.56
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	25.00	Q 234.56	Q 5,864.00
8	PINTADO DE BORDILLO	ML	25.00	Q 99.99	Q 2,499.75
	TOTAL DE ORDEN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS				**Q 20,416.31**

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON 31/100 CENTAVOS (Q20,416.31).

Este Orden de trabajos suplementarios No. 1 modifica el valor del contrato, de la siguiente forma:

Monto original del contrato	Q887,968.00	100.0000000%
Monto modificado del contrato	Q867,551.99	97.7008169%
Orden de Trabajos Suplementarios No.1	Q20,416.31	2.2992169%
Monto Actual	Q887,968.30	100.0000338%

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

ATENTAMENTE.

Ing. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes, se transcribe el Acuerdo **066-2020,** contenido en el libro de Acuerdos de la Alcaldía Municipal, Municipalidad de Guastatoya, el que copiado literalmente establece:

ACUERDO MUNICIPAL 066-2020

Guastatoya, 1 de septiembre de 2,020

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

A. Se tiene a la vista la solicitud presentada por Byron Oliverio Archila Orellana, propietario de la empresa CONSTRUCTORA L7, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO",** el que se ejecuta por la modalidad de Contrato Administrativo, número 13-2020, de fecha seis de julio de dos mil veinte; indicando que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 95.07945%, en consecuencia solicitan el pago por dicha estimación, de conformidad con la cláusula Quinta del contrato en referencia.
B. Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Carlos Ramiro Ortega Lima, Supervisor de Obras Municipales, en las cuales hace constar la confirmación del avance del proyecto referencia, por un total de 95.07945% de avance físico, equivalente a trescientos seis mil seiscientos cuarenta y cuatro quetzales con dieciséis centavos (Q.306,644.16), menos la amortización del anticipo de sesenta y un mil trescientos veintiocho quetzales con ochenta y tres centavos (Q. 61,328.83), para un líquido a recibir de doscientos cuarenta y cinco mil trescientos quince quetzales con treinta y tres centavos (Q.245,315.33), adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas y de conformidad con la cláusula quinta del contrato citado.*

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

1. APROBAR, el avance físico del proyecto por la cantidad de 95.07945%, del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO",** el que se ejecuta por la modalidad de Contrato Administrativo, número 13-2020, de fecha seis de julio de dos mil veinte; suscrito por el Alcalde Municipal, y Byron Oliverio Archila Orellana, propietario de la empresa CONSTRUCTORA L7.
2. **SE ORDENA,** al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 95.07945% de avance físico, equivalente a trescientos seis mil seiscientos cuarenta y cuatro quetzales con dieciséis centavos (Q.306,644.16), menos la amortización del anticipo de sesenta y un mil trescientos veintiocho quetzales con ochenta y tres centavos (Q. 61,328.83), para un líquido a recibir de doscientos cuarenta y cinco mil trescientos quince quetzales con treinta y tres centavos (Q.245,315.33), adjunta para el efecto la estimación.
3. **Cúmplase.-**

(Fs) ilegible. Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A UN DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. -

Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
SECRETARIA

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, lunes, 31 de agosto de 2020

SEÑOR(es):
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	**ESTIMACION No.2**		
Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**		
No. De Contrato del Proyecto:	13-2020	**Fecha del Contrato:**	06/07/2020
NOG.	12762350		
Estimacion del Avance Fisico:	95.07945%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q306,644.16	**en letras:**	TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON 16/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q61,328.83	**en letras:**	SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES CON 83/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q245,315.33	**en letras:**	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE QUETZALES CON 33/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega
Ingeniero Civil
Col. 7118

ESTIMACION No.2

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.			PERIODO DEL: 11-08-20	AL 31-08-20
				Fecha Solicitud:	31 de agosto de 2020
FECHA INICIO DEL PROYECTO:	22 de julio de 2020	CONCEPTO	NUMERO	FECHA	AVANCE AUTORIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN DIAS:	120	CONTRATO	13-2020	06-07-20	
		MONTO DE CONTRATO		Q 887,968.00	
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCTORAL7	SNIP		257502	95.07945%
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:	BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA	NOG		12762350	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRABAJO	TRABAJO FISICO								CANTIDAD EJECUTADA				COSTO FINANCIERO					
		Cantidad Contratada												Costo de Ejecución				Monto por ejecutar	
		Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Este Periodo	Acumulado Anterior	Total a la fecha	%	Este Periodo	Acumulado Anterior	TOTAL A LA FECHA	%	Por Estimar	%
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	M2	1,695.00				1695.00	Q 6.50	Q 11,017.50	111.5	1525.5	1,637.00	96.58%	Q 724.75	Q 9,915.75	Q 10,640.50	96.58%	Q 377.00	3.42%
2	CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	M2	1,695.00				1695.00	Q 52.32	Q 88,682.40	111.5	1525.5	1,637.00	96.58%	Q 5,833.68	Q 79,814.16	Q 85,647.84	96.58%	Q 3,034.56	3.42%
3	COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS.	M2	1,600.00				1600.00	Q 84.51	Q 135,216.00	114	1440	1,554.00	97.13%	Q 9,634.14	Q 121,694.40	Q 131,328.54	97.13%	Q 3,887.46	2.87%
4	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TRAFICO LIVIANO	M2	1,600.00				1600.00	Q 325.44	Q 520,704.00	703.62	848	1,551.62	96.98%	Q 228,986.09	Q 275,973.12	Q 504,959.21	96.98%	Q 15,744.79	3.02%
5	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	M2	1,600.00				1600.00	Q 23.34	Q 37,344.00	703.6966	848	1,551.70	96.98%	Q 16,424.28	Q 19,792.32	Q 36,216.60	96.98%	Q 1,127.40	3.02%
6	LLAVE DE CONFINAMIENTO TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	ML	445.00				445.00	Q 129.07	Q 57,436.15	158.15	235.85	394.00	88.54%	Q 20,412.42	Q 30,441.16	Q 50,853.58	88.54%	Q 6,582.57	11.46%
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	105.00				105.00	Q 234.56	Q 24,628.80	105	0	105.00	100.00%	Q 24,628.80	Q -	Q 24,628.80	100.00%	Q -	0.00%
8	PINTADO DE BORDILLO	ML	105.00				105.00	Q 99.99	Q 10,499.95		0	0.00	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 10,499.95	100.00%
9	LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD	1.00				1.00	Q 2,440.20	Q 2,440.20		0	0.00	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 2,440.20	100.00%
								TOTAL CONTRATADO	Q 887,968.00					VALOR DE LA ESTIMACION	Q 306,644.16	Q 537,630.91	Q 844,275.07	95.07945%	Q 43,692.93	4.92055%
														AMORTIZACION DEL ANTICIPO	Q 61,328.83				
														TOTAL LIQUIDO A RECIBIR	Q 245,315.33				

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,
ALCALDE

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **DECIMO PRIMERO,** del acta número **62-2020,** de fecha **CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE,** del libro de sesiones ordinarias, número **2,852,** autorizado por la Contraloría General de Cuentas la que copiado en lo conducente establece: ----------

DECIMO PRIMERO: Se tiene a la vista el oficio presentado por el señor BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA, propietaria de la constructora L7, por medio del cual solicita el pago de la estimación correspondiente al 60.5462% del valor total del contrato administrativo No.13-2020 de fecha seis de julio de dos mil veinte, en el cual se estipula el proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** toda vez que el mismo cuenta con el avance descrito. Consiguientemente y en cumplimiento a la Cláusula del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero Carlos Ramiro Ortega Lima, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 60.54620%, de conformidad con el monto de estimación de avance físico por la cantidad de Q.537,630.91, menos la amortización del anticipo por la cantidad de Q.107,526.18 y la cantidad a recibir por Q.430,104.73, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con las facultades que les confiere el Código Municipal y sus reformas, por unanimidad **RESUELVE: I).** Se tiene por recibido el oficio presentado e informe de avance, ordenándose agregarse a su expediente. **II). APROBAR,** el pago equivalente al avance físico del 60.54620%, a favor de BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA, propietario de la constructora L7, de conformidad con el monto de estimación de avance físico por la cantidad de Q.537,630.91, menos la amortización del anticipo por la cantidad de Q.107,526.18 y la cantidad a recibir por Q.430,104.73, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** el que se ejecuta con el contrato 13-2020 de fecha seis de julio del año dos mil veinte. **III).** Se le ordena a la DAFIM, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II del presente punto resolutivo. **IV).** Cúmplase. (fs) ilegibles, Licenciado Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal, Álvaro Antonio Orellana Orellana, Licda. Maira Elizabeth Belteton Coronado de Castillo Síndico Primero y Segundo respectivamente, Nery Rolando Archila Orellana, Lester Leopoldo Rodríguez Calderón, Lic. Wilson Archila Cervantes y Herson Benjamín De León Ortiz, concejales del primero al Cuarto respectivamente, Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DIECIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. -

Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo
SECRETARIA MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA
SECRETARIA

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, martes, 11 de agosto de 2020

SEÑOR(es):
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	**ESTIMACION No.1**		
Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**		
No. De Contrato del Proyecto:	13-2020	**Fecha del Contrato:**	06/07/2020
NOG.	12762350		
Estimacion del Avance Fisico:	60.54620%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q537,630.91	**en letras:**	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA QUETZALES CON 91/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q107,526.18	**en letras:**	CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON 18/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q430,104.73	**en letras:**	CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUATRO QUETZALES CON 73/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

ESTIMACION No.1

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.			PERIODO DEL: 22-07-20	AL 11-08-20
FECHA INICIO DEL PROYECTO:	22 de julio de 2020	CONCEPTO	NUMERO / FECHA	Fecha Solcitud:	11 de agosto de 2020
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN DIAS:	120	CONTRATO	13-2020 / 06-07-20	AVANCE AUTORIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:	
		MONTO DE CONTRATO	Q 887,968.00		
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCTORA L7	SNIP	257502		
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:	BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA	NOG	12762350	**60.54620%**	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRABAJO	TRABAJO FISICO												COSTO FINANCIERO					
		Cantidad Contratada								Cantidad Ejecutada				Costo de Ejecución				Monto por ejecutar	
		Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Este Periodo	Acumulado Anterior	Total a la fecha	%	Este Periodo	Acumulado Anterior	TOTAL A LA FECHA	%	Por Estimar	%
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	M2	1,695.00				1695.00	Q 6.50	Q 11,017.50	1525.50		1,525.50	90.00%	Q 9,915.75		Q 9,915.75	90.00%	Q 1,101.75	10.00%
2	CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	M2	1,695.00				1695.00	Q 52.32	Q 88,682.40	1525.50		1,525.50	90.00%	Q 79,814.16		Q 79,814.16	90.00%	Q 8,868.24	10.00%
3	COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS.	M2	1,600.00				1600.00	Q 84.51	Q 135,216.00	1440.00		1,440.00	90.00%	Q 121,694.40		Q 121,694.40	90.00%	Q 13,521.60	10.00%
4	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TRAFICO LIVIANO	M2	1,600.00				1600.00	Q 325.44	Q 520,704.00	848.00		848.00	53.00%	Q 275,973.12		Q 275,973.12	53.00%	Q 244,730.88	47.00%
5	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	M2	1,600.00				1600.00	Q 23.34	Q 37,344.00	848.00		848.00	53.00%	Q 19,792.32		Q 19,792.32	53.00%	Q 17,551.68	47.00%
6	LLAVE DE CONFINAMIENTO TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES	ML	445.00				445.00	Q 129.07	Q 57,436.15	235.85		235.85	53.00%	Q 30,441.16		Q 30,441.16	53.00%	Q 26,994.99	47.00%
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	105.00				105.00	Q 234.56	Q 24,628.80			0.00	0.00%	Q -		Q -	0.00%	Q 24,628.80	100.00%
8	PINTADO DE BORDILLO	ML	105.00				105.00	Q 99.99	Q 10,498.95			0.00	0.00%	Q -		Q -	0.00%	Q 10,498.95	100.00%
9	LIMPIEZA GENERAL	UNIDAD	1.00				1.00	Q 2,440.20	Q 2,440.20			0.00	0.00%	Q -		Q -	0.00%	Q 2,440.20	100.00%
								TOTAL CONTRATADO	Q 887,968.00			VALOR DE LA ESTIMACION		Q 537,630.91	Q -	Q 537,630.91	60.54620%	Q 350,337.09	39.45380%
												AMORTIZACION DEL ANTICIPO		Q 107,526.18					
												TOTAL LIQUIDO A RECIBIR		Q 430,104.73					


SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118


MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,
JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL


ALCALDE



















Sistema Nacional de Inversión Pública

0257502 - MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Proyecto: 257502

Nombre: MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Institución: GOBIERNOS LOCALES

Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

Función: TRANSPORTE

Sub-función: TRANSPORTE

Ubicación:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 7945-1603
Email: dmp.guastatoya@gmail.com

Descripción:
EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE CALLE PARA UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL

Fecha Emisión: 02/09/2020
Hora: 11:31 AM

Sistema Nacional de Inversión Pública

0257502 - MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/04/2020 **Fecha de finalización** 31/12/2020

Descripción de la fase a financiar:


EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE CALLE PARA UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 95.08% al: **31/08/2020**

Información de recursos financieros:

	Programado 2020	Asignado Actualizado	Ejecutado al: 31-AUG-20
TOTAL :	890,000	887,968	844,275
Recursos Municipales :		887,968	844,275
Situado Constitucional :			
IVA Paz :			
Ingresos Propios :			
Otros aportes :		887,968	844,275
Fuentes financiamiento :			



Administrador de fondos : JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO

Contratos:

No.	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Final

Seguimiento Físico

Avance fisico: 95.40% al: **31/08/2020**

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Programado 2020	Reprogramado	Ejecutado
Construcciones complementarias	Metro	400	400	375
Sub bases y bases	m²	1,500	1,500	1,430
Superficie de rodadura	m²	1,500	1,500	1,430
Trabajos preliminares	m²	1,500	1,500	1,500

Información complementaria:

Sistema Nacional de Inversión Pública

0257502 - MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Proyecto: 257502

Nombre: MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Institución: GOBIERNOS LOCALES

Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

Función: TRANSPORTE

Sub-función: TRANSPORTE

Ubicación:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 7945-1603
Email: dmp.guastatoya@gmail.com

Descripción:
EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE CALLE PARA UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/04/2020 **Fecha de finalización** 31/12/2020


Descripción de la fase a financiar:
EL PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE CALLE PARA UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 60.55% al: **11/08/2020**

Información de recursos financieros:

	Programado 2020	Asignado Actualizado	Ejecutado al: 11-AUG-20
TOTAL :	890,000	887,968	537,631
Recursos Municipales :		887,968	537,631
Situado Constitucional :			
IVA Paz :			
Ingresos Propios :			
Otros aportes :		887,968	537,631
Fuentes financiamiento :			



Administrador de fondos : JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO

Contratos:

No.	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Final

Seguimiento Físico

Avance fisico: 61.67% al: **11/08/2020**

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Programado 2020	Reprogramado	Ejecutado
Construcciones complementarias	Metro	400	400	
Sub bases y bases	m²	1,500	1,500	1,250
Superficie de rodadura	m²	1,500	1,500	1,200
Trabajos preliminares	m²	1,500	1,500	1,300

Información complementaria:

GUASTATOYA

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

011

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q): Q 890,000.00 Ejercicio Fiscal: 2020

MONTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES CON CON 00/100

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
FECHA DE EMISION: lunes, 22 de junio de 2020
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: COTIZACON
NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.: 17 Q 890,000.00

ESTUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S) ES 23-000-001-000-005 RENGLON # 331
UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32-0101-0015

MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LLANO LARGO ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES CON CON 00/100 Q 890,000.00

Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado del Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL PROGRESO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
EDGAR IVAN MONTERROSO GONZALEZ
- TU NUEVA MUNI -

ULTIMA LINEA